

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã;
- Phòng Kinh tế.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/5/2026;

Chủ đầu tư trình Phòng Kinh tế thẩm tra, Chủ tịch UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái (Mã DA: 8185596).

- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Xuyên.

- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian khởi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Khởi công ngày 30/01/2026;

+ Hoàn thành ngày 30/03/2026;

+ Bàn giao đưa vào sử dụng ngày 20/5/2026.

2. Chi phí đầu tư

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán
Tổng cộng		1.400.000.000	1.256.556.000
1	Xây dựng, thiết bị	1.120.595.000	1.120.595.000
2	Quản lý dự án	30.100.000	27.090.000
3	Tư vấn đầu tư xây dựng	101.750.000	101.750.000
4	Chi phí khác	7.697.000	7.121.000
5	Dự phòng	139.858.000	-

3. Vốn đầu tư

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	1.400.000.000	1.256.556.000
1	Vốn đầu tư công	1.400.000.000	1.256.556.000
1.1	<i>Vốn Ngân sách nhà nước</i>	1.400.000.000	1.256.556.000
	+ <i>Vốn ngân sách xã</i>	1.400.000.000	1.256.556.000
1.2	<i>Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác</i>		
2	Vốn khác (nếu có)		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

Trong đó:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 931.607.000 đồng.

5.1. Giá trị thực tế: 1.256.556.000 đồng.

5.2. Giá trị quy đổi (nếu có): Không.

6. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0 đồng.

7. Tình hình công nợ:

Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 7.121.000 đồng.

8. Tình hình thanh tra, kiểm toán: Dự án chưa được Thanh tra, kiểm toán.

Kính đề nghị Phòng Kinh tế thẩm tra, Chủ tịch UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT phụ trách;
- Lưu VT, KT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Thanh Nghi