

Số: *649*/BC-UBND

Cẩm Xuyên, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT

Thực hiện Công văn số 192/STTTT-CNTT ngày 03/4/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT tại UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Cẩm Xuyên/Ban quản lý dự án Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

3. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Phần mềm Phi Long

4. Thời gian thực hiện: 2016-2017.

5. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Quyết định số 4133/QĐ-UBND Ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên;

- Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

- Quyết định 3591/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

6. Nội dung đầu tư:

+ Làm điểm các phần mềm: quản lý đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT; quản lý lao động, việc làm trên địa bàn huyện;

+ Tạo lập dữ liệu đầu kỳ đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT và dữ liệu việc làm trên toàn huyện gắn với 2 phần mềm;

+ Đào tạo chuyên gia phần mềm cho cán bộ cấp huyện, cấp xã;

+ Nâng cấp mạng LAN và bổ sung một số trang thiết bị CNTT cho VP UBND huyện và UBND cấp xã trên địa bàn huyện

7. Tổng mức đầu tư: 4.243,9 triệu đồng (*Bốn tỷ hai trăm bốn mươi ba triệu chín trăm ngàn đồng chẵn*).

8. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh, huyện và chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác.

9. Văn bản cấp kinh phí:

- Quyết định 3182/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí cho UBND huyện Cẩm Xuyên;

- Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí đầu tư phát triển năm 2017;

- Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND huyện về việc phân bổ vốn đầu tư dự án: Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

10. Kinh phí đã cấp: 3 tỷ đồng

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện:

- Đã hoàn thành xây dựng, thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu 02 phần mềm: quản lý đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT và quản lý lao động, việc làm trên địa bàn huyện.

- Khảo sát hệ thống mạng LAN và một số trang thiết bị CNTT tại cơ quan UBND huyện để lập dự toán thực hiện.

2. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành xây dựng, thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu 02 phần mềm và tiến hành thí điểm thành công ở 3 đơn vị cấp xã: Cẩm Bình, Cẩm Thành, thị trấn Cẩm Xuyên, được 3 xã đánh giá cao, mang lại hiệu quả và thuận tiện khi sử dụng và đáp ứng được nhu cầu quản lý của các ngành.

3. Những hạng mục chưa thực hiện: Lắp đặt hệ thống mạng LAN; chuyển giao, đào tạo, tập huấn.

4. Đánh giá việc áp dụng, khai thác kết quả của dự án: Qua quá trình thí điểm phần mềm được ứng dụng cho thấy rất hữu ích, thuận tiện, đáp ứng được yêu cầu của ngành.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn hạn hẹp và bố trí không kịp thời nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án;

- Khó khăn trong việc bố trí kinh phí đầu tư phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm sau khi đưa vào sử dụng.

- Việc quản lý các dự án về ứng dụng CNTT còn khó khăn, chông chéo.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đối với UBND tỉnh: quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí thực hiện các dự án đã được phê duyệt và đầu tư nhân rộng để tiếp tục phát huy hiệu quả của dự án;

- Đối với Sở Thông tin - Truyền thông: đề nghị có ý kiến trong việc giao đơn vị nào thuộc cấp huyện chủ trì triển khai các dự án ứng dụng CNTT để công tác quản lý các dự án không chông chéo.

Trên đây là tình hình, kết quả thực hiện dự án ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- T.Trực Huyện uỷ; T.Tr HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QL dự án ứng dụng CNTT;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bảo Ngọc