

Số: /TB-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Điều 15 Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và các hồ sơ thiết kế điều chỉnh (nếu có) được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Căn cứ Báo cáo số 176/BC-TCBDA ngày 06/5/2026 của Tổ chuẩn bị dự án xã về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 30/3/2026 giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và bên có liên quan;

- Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 09/5/2026;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Xuyên chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đối với công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái, như sau:

#### **1. Thông tin về công trình**

a. Công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái.

b. Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên.

c. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

d. Thông số chính của công trình:

- Quy mô đầu tư xây dựng: Theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được chủ đầu tư phê duyệt và các thay đổi đã được chấp thuận.

- Thời gian thực hiện (theo báo cáo hoàn thành của chủ đầu tư):

+ Ngày khởi công: 30/01/2026;;

+ Ngày hoàn thành : 30/03/2026.

- Danh sách các nhà thầu tham gia:

- + Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Vị Hải.
- + Đơn vị thiết kế : Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phương Anh.
- + Đơn vị giám sát: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Lào.

+ Đơn vị Quản lý dự án: Công ty TNHH LAMSON.

## **2. Yêu cầu đối với chủ đầu tư**

a. Chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục hoàn tiếp các nội dung còn tồn tại về hồ sơ quản lý chất lượng công trình; Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ công trình theo đúng quy định.

b. Tổ chức kiểm tra đo đạc, hoàn công và nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục theo thực tế thi công.

c. Trong quá trình bảo hành công trình, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu kịp thời khắc phục các hư hỏng theo quy định của hợp đồng; tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt, đồng thời xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy định.

Trên đây là Thông báo của Chủ tịch UBND xã về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái. Chủ đầu tư căn cứ để triển khai các bước tiếp theo và thực hiện bảo hành, bảo trì công trình theo đúng quy định của pháp luật./.

### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Tổ chuẩn bị dự án;
- Lưu: VT, KT.

**CHỦ TỊCH**

**Phan Trọng Bình**