

UBND XÃ CẨM XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Mã DA

8185596

Tên dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:

1.400.000.000 đồng

Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có):

Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:

Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có):

Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối:

Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Xuyên.

I. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của DA (DA thành phần, tiểu DA độc lập) hoặc dự toán (công trình, HMCT độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Vốn kế hoạch được giao	Vốn đã giải ngân
	1	2	3	4
	Tổng cộng	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000
1	Vốn đầu tư công	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000
1.1	Vốn Ngân sách Nhà nước	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000
	- Vốn ngân sách trung ương			
	- Vốn ngân sách địa phương	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000
	+ Vốn ngân sách xã	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác			
2	Vốn khác (nếu có)			

II. Chi phí đầu tư :

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung chi phí	TMĐT của DA (DA thành phần, tiểu DA độc lập) hoặc dự toán (CT hạng mục CT độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	GT đề nghị QT tăng (+), giảm (-) so với TMĐT của DA (DA thành phần, tiểu DA độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối
1	2	3	4	5 = 4-3
	Tổng số	1.400.000.000	1.256.556.000	(143.444.000)
1	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	-	-	-
2	Xây dựng	1.120.595.000	1.120.595.000	-
2	Thiết bị	-	-	-
3	Quản lý dự án	30.100.000	27.090.000	(3.010.000)
4	Tư vấn	101.750.000	101.750.000	-
5	Chi phí khác	7.697.000	7.121.000	(576.000)
6	Chi phí dự phòng	139.858.000	-	(139.858.000)

III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản:**0 đồng; trong đó:**

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản: -

IV. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án:**1.256.556.000****đồng**

1. Giá trị thực tế: 1.256.556.000 đồng

2. Giá trị quy đổi (nếu có): đồng

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư: Không

+ Các nội dung chi phí đã thực hiện: Không

+ Thay đổi khác: Không

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục QLDA theo quy định tại pháp luật Ngân sách Nhà nước, Đầu tư công, Xây dựng, Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án: Đúng quy định hiện hành.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư: Đúng quy định hiện hành.

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có): Kính đề nghị UBND xã Cẩm Xuyên
thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án trên./.

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Linh



Phan Thanh Nghi

UBND XÃ CẨM XUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư (của DA, DA thành phần, tiểu DA độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Tổng dự toán (dự toán công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân tăng, giảm
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ:	1.400.000.000	1.400.000.000	1.256.556.000	
I	Chi phí xây dựng	1.120.595.000	1.120.595.000	1.120.595.000	
II	Chi phí thiết bị	-	-	-	
III	Chi phí Quản lý dự án	30.100.000	30.100.000	27.090.000	
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	101.750.000	101.750.000	101.750.000	
1	Chi phí khảo sát lập báo cáo KTKT	72.995.542	72.995.542	72.995.000	
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	28.754.465	28.754.465	28.755.000	
V	Chi phí khác	7.697.000	7.697.000	7.121.000	
1	Phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000	500.000	-	
2	Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	7.196.764	7.196.764	7.121.000	
VI	Chi phí dự phòng	139.858.000	139.858.000	-	
1	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	139.858.000	139.858.000	-	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Linh

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2026



Phan Thanh Nghi

UBND XÃ CẨM XUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN BẢN

Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Số TT	Tên văn bản	Số, ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan ban hành	Ghi chú
I	Các văn bản pháp lý			
1	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư	1338/QĐ-UBND ngày 02/12/2025	UBND xã Cẩm Xuyên	1.400.000.000
2	Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự toán chi phí chuẩn bị dự án	1383/QĐ-UBND ngày 07/12/2025	UBND xã Cẩm Xuyên	
3	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án	1416/QĐ-UBND ngày 09/12/2025	UBND xã Cẩm Xuyên	
4	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT	1462/QĐ-UBND ngày 11/12/2025	UBND xã Cẩm Xuyên	78.664.000
5	Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT	1644/QĐ-UBND ngày 25/12/2025	UBND xã Cẩm Xuyên	1.400.000.000
6	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình	44/QĐ-UBND ngày 19/01/2026	UBND xã Cẩm Xuyên	0
7	Quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình	73/QĐ-UBND ngày 23/01/2026	UBND xã Cẩm Xuyên	1.120.595.000
8	Quyết định chỉ định thầu tư vấn quản lý dự án công trình	74/QĐ-UBND ngày 23/01/2026	UBND xã Cẩm Xuyên	27.090.000
9	Quyết định chỉ định thầu tư vấn giám sát công trình	72/QĐ-UBND ngày 23/01/2026	UBND xã Cẩm Xuyên	28.755.000
10	Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình	Số 1360/TB-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND xã	UBND xã Cẩm Xuyên	
II	Hợp đồng, hợp đồng bổ sung			
1	Hợp đồng thi công xây dựng công trình	Hợp đồng số 02/2026/HĐKT-XL ngày 26/01/2026 giữa Công ty TNHH xây dựng Vị Hải; Hợp đồng điều chỉnh số 02B/2026/HĐĐC-XL ngày 27/5/2026 điều chỉnh thông tin Bảo hành		1.120.595.000
2	Hợp đồng tư vấn quản lý dự án	Hợp đồng số 02/2026/HĐKT-QLDA ngày 24/01/2026 giữa Công ty TNHH LAMSON và UBND xã Cẩm Xuyên		27.090.000
3	Hợp đồng tư vấn giám sát xây lắp công trình	Hợp đồng số 03/2026/HĐKT-TVGS ngày 26/01/2026 giữa Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Lào và UBND xã Cẩm Xuyên		28.755.000
4	Hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT xây dựng công trình	Hợp đồng số 09/2025/HĐKT-TV ngày 11/12/2025 giữa Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phương Anh và UBND xã Cẩm Xuyên; Hợp đồng điều chỉnh số 09A/2025/HĐKT-TV ngày 21/12/2025		155.594.000
III	Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là "không có")			
1	Kết luận của Kiểm toán Nhà nước	Không có		
2	Kết luận thanh tra Sở Tài chính	Không có		
3	Kết luận thanh tra chuyên ngành	Không có		0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Linh

Cẩm Xuyên, ngày 04 tháng 9 năm 2026



Phan Thanh Nghi

UBND XÃ CẨM XUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT TÀI SẢN HÌNH THÀNH

LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất (Riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại xuất xứ, năm sản xuất)	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị	Tổng nguyên giá	Ngày đưa TSDH vào sử dụng	Loại vốn đầu tư hình thành tài sản	Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số			1.256.556.000	1.256.556.000			
1	Dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái	Công trình	1	1.256.556.000	1.256.556.000	20/5/2026	Ngân sách xã	Trường THCS Cẩm Xuyên

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Linh

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2026



Phan Thanh Nghi

UBND XÃ CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI TIẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ TỒN ĐỘNG

Dự án: Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Giá đơn vị (đồng)	Giá trị còn lại (đồng)	Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định
1	2	3	4	5	6	7
I	Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận					
1	Không có					
II	Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định					
1	Không có					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Thị Linh

Cẩm Xuyên, ngày 04 tháng 9 năm 2026



Phan Thanh Nghi

UBND XÃ CẨM XUYỀN

Mẫu số 07/QTDA
(Ban hành theo Thông tư 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sân thể dục, thể thao Trường THCS Nguyễn Hữu Thái

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị đề nghị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
	Tổng số		1.256.556.000	1.249.435.000	7.121.000	0	0
1	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phương Anh	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	72.995.000	72.995.000			
2	Công ty TNHH xây dựng Vị Hải	thi công gói thầu XL01	1.120.595.000	1.120.595.000			
3	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Lào	tư vấn giám sát	28.755.000	28.755.000			
4	Công ty TNHH LAMSON	tư vấn quản lý dự án	27.090.000	27.090.000			
5	Phòng Kinh tế xã Cẩm Xuyên	Thẩm định quyết toán	7.121.000	0	7.121.000		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngô Thị Linh

Cẩm Xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2026



Phan Thanh Nghi