

Số: /TTr-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Xây dựng đường mương thoát nước khu dân cư TDP 10
thị trấn Cẩm Xuyên**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã;
- Phòng Kinh tế.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật giá dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng đường mương thoát nước khu dân cư TDP 10 thị trấn Cẩm Xuyên;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/12/2025;

Chủ đầu tư trình Phòng Kinh tế thẩm tra, Chủ tịch UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng đường mương thoát nước khu dân cư TDP 10 thị trấn Cẩm Xuyên với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Xây dựng đường mương thoát nước khu dân cư TDP 10 thị trấn Cẩm Xuyên (Mã DA: 8131326).

- Chủ đầu tư: UBND xã Cẩm Xuyên.

- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian khởi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng:

+ Khởi công ngày 04/3/2025;

- + Hoàn thành ngày 03/11/2025;
- + Bàn giao đưa vào sử dụng ngày 31/12/2025.

2. Chi phí đầu tư

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán
Tổng cộng		3.000.000.000	2.826.171.000
1	Xây dựng, thiết bị	2.582.176.000	2.525.018.000
2	Quản lý dự án	69.702.000	62.598.000
3	Tư vấn đầu tư xây dựng	256.866.000	238.555.000
4	Chi phí khác	30.144.000	0
5	Dự phòng	61.112.000	-

3. Vốn đầu tư

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	3.000.000.000	2.826.171.000
1	Vốn đầu tư công	3.000.000.000	2.826.171.000
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	3.000.000.000	2.826.171.000
	- Vốn ngân sách trung ương		
	- Vốn ngân sách địa phương	3.000.000.000	2.826.171.000
	+ Vốn ngân sách tỉnh		
	+ Ngân sách xã	3.000.000.000	2.826.171.000
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác		
2	Vốn khác (nếu có)		

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

Trong đó:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 2.826.171.000 đồng.

5.1. Giá trị thực tế: 2.826.171.000 đồng.

5.2. Giá trị quy đổi (nếu có): Không.

6. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): 0 đồng.

7. Tình hình công nợ:

Các khoản công nợ tính đến ngày 01/6/2026:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

8. Tình hình thanh tra, kiểm toán: Dự án chưa được Thanh tra, kiểm toán.

Kính đề nghị Phòng Kinh tế thẩm tra, Chủ tịch UBND xã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Xây dựng đường mương thoát nước khu dân cư TDP 10 thị trấn Cẩm Xuyên với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT phụ trách;
- Lưu VT, KT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Nghi