

Số: /QĐ-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng Đường giao thông (trục thôn, ngõ xóm) bằng bê tông nhựa nóng năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Cẩm Xuyên: số 1443/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng; số 394/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư; số 410/QĐ-UBND ngày 07/3/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng Đường giao thông (trục thôn, ngõ xóm) bằng bê tông nhựa nóng năm 2026; số 1180/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Xây dựng Đường giao thông (trục thôn, ngõ xóm) bằng bê tông nhựa nóng năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị dự án tại Tờ trình số 240/TTr-TCBDA ngày 22/6/2026 và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng Đường giao thông (trục thôn, ngõ xóm) bằng bê tông nhựa nóng năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuẩn bị dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ chuẩn bị dự án và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Trọng Bình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND xã Cẩm Xuyên).

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND XÃ CẨM XUYÊN	01.XL	Thi công xây dựng công trình	7.978.187.000	Ngân sách xã và nguồn nhân dân đóng góp	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 6/2026	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không
		02.QLDA	Tư vấn quản lý dự án	223.389.000		Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 6/2026	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
		03.GS	Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01.XL	255.541.000		Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 6/2026	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
		04.MT	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu 01.XL	27.605.000		Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 6/2026	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
		05.TĐLCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	15.956.000		Chi định thầu rút gọn	-	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 6/2026	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
Tổng giá gói thầu				8.500.678.000 đồng									

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM XUYÊN