

Số: /TB-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn tại các công trình trên địa bàn xã Cẩm Xuyên

Thời gian qua, trên địa bàn xã Cẩm Xuyên đang triển khai nhiều công trình, dự án xây dựng. Bên cạnh những công trình được triển khai bảo đảm tiến độ và yêu cầu, tại một số công trình vẫn còn tình trạng thi công chậm, tập kết vật liệu chưa gọn gàng, khu vực thi công chưa được quây chắn đầy đủ, biển báo chưa bảo đảm, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các khu vực trường học và nơi có đông người qua lại.

Để tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan và an toàn trong quá trình thực hiện các công trình trên địa bàn, UBND xã Cẩm Xuyên yêu cầu các đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Về tiến độ thi công

- Khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện từng công trình, từng hạng mục; xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư cần thiết để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo thời gian hợp đồng và kế hoạch được phê duyệt.

- Đối với các công trình đang thi công chậm so với tiến độ, yêu cầu nhà thầu có giải pháp khắc phục cụ thể, tăng cường nhân lực, thiết bị và thời gian thi công phù hợp; hạn chế tối đa việc để công trình kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và hoạt động của Nhân dân.

- Tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về an toàn trong thi công.

2. Về bảo đảm an toàn tại khu vực thi công

Yêu cầu các nhà thầu thi công kiểm tra, bổ sung ngay hệ thống hàng rào tạm, rào chắn, quây che khu vực đang thi công, bảo đảm không để người và phương tiện không có nhiệm vụ đi vào khu vực nguy hiểm. Tại các vị trí thi công phải bố trí đầy đủ, dễ quan sát các biển báo theo quy định, trong đó lưu ý:

- Biển “CÔNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG”;

- Biển “NGUY HIỂM”, biển cảnh báo khu vực có nguy cơ mất an toàn;

- Các biển chỉ dẫn, rào chắn và cảnh báo cần thiết khác phù hợp với từng vị trí, hạng mục thi công.

Đối với các công trình trong khuôn viên trường học, gần trường học, khu dân cư, đường giao thông và các khu vực có đông người qua lại, yêu cầu đặc biệt chú trọng việc rào chắn, che chắn, bố trí biển cảnh báo và tổ chức lối đi an toàn; không để vật liệu, máy móc, thiết bị thi công gây cản trở hoặc tạo nguy cơ mất an toàn cho học sinh, người dân.

3. Về vệ sinh môi trường, thu dọn khu vực thi công

- Thường xuyên quét dọn, thu gom đất đá, phế thải xây dựng, vật liệu rơi vãi trong và xung quanh khu vực thi công; không để công trường nhếch nhác, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động của các cơ quan, trường học.

- Đối với những khu vực đã thi công xong hoặc không sử dụng trong thời gian dài, yêu cầu nhà thầu chủ động thu dọn vật liệu, máy móc, thiết bị không cần thiết; vệ sinh, chỉnh trang mặt bằng và có biện pháp bảo đảm an toàn.

- Đặc biệt đối với các công trình tại trường học, yêu cầu nhà thầu phối hợp với nhà trường rà soát toàn bộ khu vực thi công, khu vực tập kết vật liệu và các khu vực lân cận; thu dọn vật liệu, phế thải, vệ sinh mặt bằng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong thời gian trường học hoạt động.

4. Về phòng, chống và bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Các đơn vị thi công chủ động kiểm tra toàn bộ công trường, có phương án bảo đảm an toàn trước, trong và sau các đợt mưa bão, trong đó tập trung:

- Kiểm tra, gia cố hệ thống hàng rào tạm, biển báo, mái che, giàn giáo, kết cấu tạm, vật liệu và các thiết bị có nguy cơ bị đổ, ngã, cuốn trôi khi có mưa lớn, gió mạnh.

- Có biện pháp che chắn, bảo quản vật liệu, thiết bị; không để vật liệu xây dựng, đất đá, phế thải bị nước mưa cuốn xuống hệ thống thoát nước, đường giao thông hoặc khu vực dân cư.

- Khơi thông, bảo đảm thoát nước tại khu vực thi công; không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ do việc thi công, tập kết vật liệu hoặc che lấp dòng chảy.

- Khi có dự báo mưa bão, chủ động kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra mất an toàn đối với người, tài sản, công trình và khu vực dân cư lân cận.

5. Tổ chức thực hiện

- **Tư vấn Quản lý dự án:** chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các nhà thầu thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; kịp thời xử lý hoặc yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi công.

- **Đơn vị tư vấn giám sát:** tăng cường công tác giám sát tại hiện trường, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường, hệ thống rào chắn, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn; kịp thời báo cáo chủ đầu tư, Tư vấn Quản lý dự án và UBND xã đối với các trường hợp không chấp hành hoặc có nguy cơ mất an toàn.

- **Các nhà thầu thi công:** chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện đầy

đủ các yêu cầu về tiến độ, an toàn lao động, an toàn công trường, vệ sinh môi trường và phòng, chống mưa bão trong phạm vi công trình do mình thi công.

UBND xã Cẩm Xuyên đề nghị các đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung nêu trên, đặc biệt đối với các công trình tại trường học, khu dân cư và các vị trí có nguy cơ mất an toàn cao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để được phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các đơn vị tham gia xây dựng công trình;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thanh Nghi